

РАССМОТРЕНО  
Педагогическим советом  
МОУ «Желябовская школа»  
Протокол от «14»\_апреля\_20\_23\_г. № 14

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профсоюзного комитета  
первичной профсоюзной организации  
\_\_\_\_\_ Н.П.Пронина  
Протокол от «14»\_апреля\_20\_23\_г. № 8

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «Желябовская школа»  
\_\_\_\_\_/ Н.А. Чистякова  
Приказ от «\_14\_»\_апреля\_20\_23\_г. № 65/1

**ПЛАН – ГРАФИК**  
**мероприятий по введению федеральных основных**  
**общеобразовательных программ**  
**в МОУ «Желябовская школа»**  
**(далее – ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.1.	Участие в проведении совещаний с руководителями и специалистами органов местного самоуправления У ст ю ж е н с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о о к р у г а	апрель — май 2023 г.	План работы управления образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МОУ «Желябовская школа»	апрель - май 2023 г.	План работы МОУ «Желябовская школа»	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.3.	Организация участия педагогических работников школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	План работы АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Обеспечена своевременная коррекция действий администрации и педколлектива в рамках введения ФООП
1.4.	Организация работы на школьном уровне системы	апрель — ноябрь	Администрация школы	Обеспечен п р о м е ж у т о ч н ы й

	контроля готовности к введению ФООП	2023 г.		к о н т р о л ь готовности к введению ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
2.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП в МОУ «Желябовская школа»	до 15 апреля 2023 г.	Администрация и РГ	Обеспечен процесс управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.2.	Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП	до 1 сентября 2023 г.	Администрация, РГ Педколлектив	Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
3.1.	Сопровождение деятельности методических объединений учителей по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-декабрь 2023 г.	Администрация и педколлектив	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Участие в проведение региональных семинаров, обучающих практикумов для педагогических работников школы по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-август 2023 г.	Администрация и педколлектив	Созданы условия для обсуждения общих проблемных вопросов и возможность включения в процесс общения каждого педагога
3.3.	Организация включения педагогических работников в работу федеральных онлайн - конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно - методической документации школы (учебные планы,	апрель - август 2023 г.	Администрация	Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей тре-

	рабочие программы по учебным предметам)			бованиям ФООП
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей школы по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект»	апрель-май 2023 г.	По плану АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Обеспечена готовность руководителей и педагогических работников школы к введению ФООП
4.2.	Обучение педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС ООО в работе учителя»	апрель-август 2023 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»	
<b>V. Мониторинговое обеспечение введения ФООП</b>				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФООП	апрель 2023 г.	Администрация	Составлен план введения ФООП
5.2.	Внедрение системы мониторинга реализации ФООП	сентябрь - октябрь		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации плана введения ФООП
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МОУ «Желябовская школа»	ежемесячно, 2023 г.	Администрация	Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданам при реализации ФООП

6.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 г.	Администрация педколлектив	Обеспечено информирование родителей о назначении и особенностях введения ФООП в МОУ «Желябовская школа»
6.3.	Размещение на официальном сайте МОУ «Желябовская школа» информации о ходе введения ФООП в школе	апрель- май 2023 г., далее – постоянно	Администрация, программист	Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в школе